



建設中の新図書館が完成

令和3年10月16日
県立高田商業高校同窓会

◆図書館の老朽化

南城3丁目校舎から中田原への移転に伴う新校舎建設は、昭和46(1971)年の商業科特別教室棟の建設から本格的にスタートしました。

翌47(1972)年3月に普通教室棟(第1期工事)と共に図書館(平屋建 223 m²≒68坪)が竣工しました。

以来46年の月日を経て老朽化が進み、平成30(2018)年より建て替え新築することになりました。



商業科特別教室棟建設工事

◆新しい図書館が竣工

平成30(2018)年10月より改築中の新図書館が令和元(2019)年9月に竣工しました。

当初4月完成の予定でしたが、地盤調査、取り壊し等の難しさもあり、完成が遅れていました。ようやく9月に建物の完成、蔵書の搬入などの作業を経て、オープンすることができました。

10月4日放課後、新図書館入口にてオープニングセレモニーを行いました。セレモニーでは眞保正博同窓会長、大島校長、図書委員長が並んでオープニングテープをカットしました。

越後杉や安田瓦、漆喰の壁など、新潟県産の製品をふんだんに使用した図書館です。六華祭等の際にご覧ください。






新図書館オープンセレモニー



左寄り眞保同窓会長、学校長・図書委員長







◆新図書館完成までの歩み



2018/10/23 旧図書館仕上げ解体状況



2018/10/29 旧図書館解体状況



2018/11/7 旧図書館基礎撤去状況



2018/11/13 旧図書館杭撤去状況



2018/12/3 旧図書館 解体完了



2019/2/25 新図書館地盤改良杭施工状況



新図書館 基礎工事状況

2019/3/12 新図書館 基礎工事状況



新図書館 基礎コンクリート施工状況

2019/3/26 新図書館基礎コンクリート施工状況



新図書館 基礎工事完了

2019/3/30 新図書館 基礎工事完了



新図書館 木造建方状況

2019/4/18 新図書館 木造建方状況



新図書館 板金屋根葺き、外壁張り状況

2019/4/23 板金屋根葺き、外壁張り状況



新図書館 足場解体、整地完了

2019/6/14 新図書館 足場解体、整地完了